
Welkom op de Gemeenteavond.​
Fijn dat u/jij er bent!

Vernieuwd voorstel herinrichting 

Oude Helena Kerk 

Januari 2026



Agenda​

1. Welkom

2. Opening

3. Toelichting agenda

4. Presentatie aangepast voorstel 

verbouwing Oude Helena Kerk 

5. Ruimte voor vragen, 

horen van de gemeente

6. Afsluiting

Januari 2026





Wat vooraf ging

Het college van Kerkrentmeesters 

verwacht dat het verbouwingsbudget 

van € 850.000 niet toereikend is.

Ze vraagt de Grote Kerkenraad het 

budget te verhogen naar € 1.200.000



Wat vooraf ging

16 September 2025:

Grote Kerkenraad stemt tegen het 

voorstel van het college van KRM om 

het verbouwingsbudget te verhogen. 



Wat vooraf ging

College van KRM krijgt opdracht:

Onderzoek de mogelijkheden om de 

verbouwing uit te voeren voor               

€ 850.000 en toch aan de wensen van 

PGA en wensen/eisen van de Gelderse 

Kerken te voldoen.



Wat is er gebeurd?

25 September 2025                                                        

College van KRM heeft een brainstormavond gehouden.

• Wensen/eisen PGA en Gelderse Kerken op een rijtje gezet.

• Aangepast verbouwplan gemaakt.

• Begroting doorgerekend.

• Werkgroep OHK, B. Buesink, H. Bol en H. Hoftiezer, 

opdracht gegeven gesprekken aan te gaan met  

Boerman Kreek en Gelderse Kerken.



Wat is er gebeurd?

• Woensdag 1 oktober 

Overleg met Boerman Kreek.

Opdracht aan Boerman Kreek om aangepast voorstel 

door te rekenen.

• Woensdag 8 oktober 

Overleg met Gelderse Kerken.

Gelderse Kerken zijn mondeling akkoord met 

voorgestelde aanpassingen.



Hoe was het ook alweer ?



Oude voorstel geheel vlakke vloer met behoud van 4 

verrijdbare banken

Tekeningen Boerman Kreek



Oude voorstel geheel vlakke vloer met behoud van 4 

verrijdbare banken

Tekeningen Boerman Kreek



Oude situering toiletgroep, berging en garderobe. 

Tekeningen Boerman Kreek





Nieuw voorstel college van KRM

Uitgangspunten:

• We willen niet inleveren op de wensen van de PGA: 

Half werk is geen werk!

• We hebben geprobeerd rekening te houden met de 

opmerkingen die gemaakt zijn op de Gemeenteavond:

Afbreuk van oorspronkelijke interieur beperken.

TBG niet in zicht van kerkgangers.

• Aanpassingen moeten subsidiabel zijn.



Nieuw voorstel college van KRM

•Geheel vlakke vloer loslaten.

•Minder banken verwijderen.

•Geen verplaatsbare banken.

•Noord- en Zuidbeuk vlak maken.

•Koor vlak maken.

•TBG verplaatsen naar Noordbeuk.

•Pantry verplaatsen naar Zuid-Westbeuk.

•Hellingbaan in tact laten.

•1e rij banken voor kansel verwijderen en daar stoelen plaatsen.



Hoe ziet er het dan uit?



Hoe ziet er het dan uit?



Wat gaat het kosten?

Deze worden onder de huidige 

omstandigheden begroot op:

€ 750.000
Subsidiemogelijkheden nog niet bekend,

maar door Boerman Kreek “substantieel” 

genoemd.



Waar zit dan het verschil?              
Onderdeel Was Wordt Meerwerk Minderwerk

Stut en sloopwerk €                 72.104,00 €                 45.876,50 €   26.227,50 

Grondwerk €                 29.250,00 €                 13.937,50 €   15.312,50 

Betonwerk €                 31.529,00 €                 17.795,00 €   13.734,00 

Natuur en kunststeen €              111.020,00 €                 54.571,25 €   56.448,75 

Verrijdbare banken €                 81.205,00 €                               - €   81.205,00 

Verwarming €                 60.000,00 €                 45.000,00 €   15.000,00 

Aanleg elektra €                   5.000,00 €                 15.000,00 €       10.000,00 

Verlichtingsplan Vermeulen €                 50.000,00 €                 20.000,00 €   30.000,00 

Voorziening Multimedia

incl. beveiliging €                 15.000,00 €                 65.000,00 €       50.000,00 

Begrote uren* Uurtarief

€                         45,00 €                         67,50 €       47.880,00 2128

Totaal €     107.880,00 € 237.927,75 

Totaal besparing € 130.047,75 





Vervolgtraject:

Tot 17-2-2026 reacties sturen naar:

scriba.pga@pgaalten.nl

Vragen worden doorgestuurd naar 

leden van de Grote Kerkenraad.

24-2-2026

GK definitief besluit voorstel OHK.

mailto:scriba.pga@pgaalten.nl
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